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2021 年度农产品质量安全监管经费
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市农业农村工作

委员会（市扶贫开发办公室、市畜牧局）主要职责内设机构和人

员编制规定的通知》（郑政办〔2015〕136号），市农委负责

农产品质量安全监督管理，市农产品检测流通中心作为市农委二

级机构，具体负责农产品抽检工作。主要任务是提高市农产品质

量安全水平，不发生重大农产品质量安全事故，保障群众消费安

全。

2021年绩效预期目标：市检测中心计划对市区 146个农

产品批发市场、农贸市场、超市实施快速抽样检测 179.1万批

次，检测合格率稳定保持在 98%以上；计划对实验室定量检测

2484批次，检测合格率稳定保持在 98%以上。完成情况：市

检测中心共完成对市区 138个农产品批发市场、农贸市场、超

市实施快速抽样检测，快速抽检工作共计 200.52万批次，检测

完成率为 119.96%，检测合格率为 99.97%；实验室定量检共

计 2553 批次，检测完成率为 100.83%，检测合格率为

99.49%。

（二）资金情况
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2021年批复 1700万元，项目实际支出 1700万元，预算

执行率为 100%。

二、评价结论和主要绩效

（一）评价结论

工作组在收集整理 138个农产品快检工作及实验室定量检

测情况基础上，共选取 78个市场（超市）进行现场调研，总体

来看，该项目立项程序规范，各项制度完善，实施效果较好。但

存在追溯体系运行效率低、检测员日常管理不到位、部分检测点

存在人力资源浪费、超预算支出等问题。经综合考评绩效级别为

“良”，得分为 82.03分。

评分表

一级指标 权重 得分 得分率

决 策 15 11.1 74%

管 理 20 14.5 72.5%

成 本 5 3 60%

产 出 25 22.99 91.96%

效 益 35 30.44 86.97%

总 分 100 82.03 82.03%

（二）主要绩效

1.聚焦重点热点食品问题，提高快检靶向能力。加大对群

众反映强烈、投诉咨询较多农产品的检测，提高检测的精准性。

聘用 190名检测员对全市 138家批发市场、农贸市场、大型超

市快速抽检，2021年对各类样品快检 200.52万批次，处置不

合格 1046批次。检测仪器配置、技术能力居国内一流、省内领
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先水平。

2.注重完善落实各项制度，市民消费信心增强。制定《农

产品质量检测流通管理办法》、《农产品质量安全检测员管理制

度》等一系列资金管理、项目管理办法，指导项目单位做到专款

专用、安全规范。积极拓宽宣传途径，与郑州市广播电视台、商

都农网合作，定期发布安全检测结果日报，增强市民的消费信心。

3.狠抓快检时效，有效保障群众食品安全。监测覆盖各类

菜品，实验室认证检测 33种产品、357项检测参数，年均检测

各类样品 2553批次，做到应检尽检，不合格农产品按规定进行

无害化销毁，保障群众的食品安全，市民满意度为 93.41%。蔬

菜质量安全检测合格率自 2007年以来连续位居全国前列，荣获

全省农产品质量安全检测工作先进单位。

三、存在问题

（一）资金管理方面

分项经费存在超预算支出。项目水电邮电费用预算批复 60
万元，实际支出 135.25万元，超预算 75.25万元；农产品追

溯体系运行费预算批复 190万元，实际支出 234.5万元，超预

算 44.5万元；以上超出部分实际占用农产品质量安全检测运行

费。

（二）项目管理方面

一是人员管理不到位，实地调研 78 个监测点，缺岗率

12.84%。二是内控管理不规范，项目采购制度执行不到位，如



— 4 —

2021年 4月，检测中心维修仪器 3.25万元，其中MS毛细管

1个 29355元，项目未经询价，不符合《农产品质量检测流通

中心财务管理办法》。

（三）项目实施效果方面

一是农产品质量安全追溯体系正常运行数量少、效率低。项

目实施年度内建有 382个追溯网点，仅 28个追溯网点上传生

产信息，其余 354个网点均未上传。二是部分检测点存在人力

资源浪费。部分检测点出现撤销、合并等情况，出现人员分配过

剩情况。三是检测业务与其他部门业务存在交叉，部分商户反映

存在同一批次、同类蔬菜类农产品由两个机构重复抽检情况。

四、建议和改进措施

（一）专项资金管理方面

一是建议市检测中心做好前期项目预算编制工作，科学合理

地编制预算，细化预算资金使用计划等内容。严格执行预算制度，

加强预算支出管理，严格按照预算规定的支出用途使用项目资

金。二是加强项目会计基础工作管理，及时、准确进行会计核算。

同时，市检测中心可通过财务检查等必要的监控措施或手段，完

善财务监控机制，确保项目资金合规有效使用。

（二）项目实施管理方面

一是强化主体责任意识，加强项目监管，市检测中心执法科

应严格按照相关规定有效开展绩效考核工作；二是加强项目业务

管理及合同管理，严格按照单位制定相关制度规定执行。
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（三）项目实施效果方面

一是健全质量安全追溯体系管理实施方案。针对建有的 382
个追溯网点，探索形成标准化管理新模式。二是优化分工机制，

加强人财物统筹，合理安排人员配置，提升检测人员专业技术水

平，提高检测工作效率、减少耗材浪费，提高财政资金的使用效

率。

（四）调整完善检测监管机制

建议全市进行检测业务的整合，避免重复抽检，提高检测质

量，逐步实现检测监管工作专业化发展、规模化整合、市场化运

营的发展目标。


