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一、项目的基本情况

（一）项目概况

优化营商环境是贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话以及李克强总理在全

国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上的重要讲话精神，加快郑州国家中心城市建设的题中应有之义。

营造一流营商环境是集聚发展要素、激发市场主体活力、促进高质量发展、推进我市国际化现代化的关键一着。政

府采购作为国家、省、市三级营商环境评价的核心指标之一，是财政部门牵头完成的一项重要任务。通过进一步完

善与优化电子化政府采购系统功能，实现全流程电子化，强化政府采购评审专家管理，提升政府采购代理机构执业

水平和质量，增强法律事务专业服务支撑，规范政府采购监督机制，提高政府采购效率和透明度，不断优化我市政

府采购领域营商环境，为我市整体营商环境的优化提供助力和服务。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目 行次 合计 财政资金 其他资金

小计 中央级 市级 区县级 乡镇级 小计 单位自筹 银行贷款等 社会资本
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预算安排 (1) 1060000 1060000 1060000 0

项目实际投入 (2) 1060000 1060000 1060000 0

资金到位 (3) 1060000 1060000 1060000 0

实际支出 (4) 572262.45 572262.45 572262.45 0

资金结余 (5)=(3)-(4) 487737.55 487737.55 0 487737.55 0 0 0 0 0 0

预算执行率(%) (6)=(3)/(1) 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金到位率(%) (7)=(3)/(2) 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0

资金实际支出

率(%)

(8)=(4)/(3) 53.99 53.99 0 53.99 0 0 0 0 0 0

2. 资金使用情况

项目支出内容 资金情况（单位：元） 财政资金专款专用数

合计 财政资金支出数 其他资金支出数

合计 572262.45 572262.45 0 0

政府采购营商环境优化经费 572262.45 572262.45
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（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

我市政府采购领域营商环境的持续优化。

2. 项目年度绩效目标

现有电子化政府采购系统的功能的进一步优化与完善；严格执行评审专家业务考核、暂停和退出机制，完成

当年入库专家培训和考核工作；聘请第三方服务机构协助采购办加强代理机构检查工作力度和深度；委托第三方提

供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务，增强法律专业服务支撑。

（四）项目实施计划

2020年 12月组织实施政府采购评审专家法律法规政策业务知识考试；

2021年 3月底前完成政府采购代理机构检查；

2021年 6月底前委托第三方提供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务；

2021年 10月底前完成电子化政府采购系统相关功能的优化升级。
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二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府采购营商环

境优化经费项目绩效自评价结果为:总得分 98.98分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理

完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；电子化政府采购系统优化升级功能模块个数；政府采购评审专家

考试人数；检查政府采购代理机构个数；选聘提供法律服务第三方代理机构个数；电子化政府采购系统优化升级验

收合格率；政府采购评审专家考试合格率；检查覆盖政府采购项目种类；诉讼案件结案率；电子化政府采购优化升

级相关工作完成时效性；培训考试完成及时性；代理机构检查按期完成率；政府采购质疑投诉案件处理及时性；政

府采购领域营商环境质量；政府采购环境透明度；市直预算单位、政府采购代理机构及供应商、社会大众满意度；

长效管理机制健全性。

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率。
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（三）未完成绩效目标指标原因解释

政府采购系统优化升级工作由郑州市大数据局承担，部分功能不再进行开发。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

深入细致，做好项目分解。

（二）对完善制度保障的建议

加强制度完善，增加支出进度。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

逐年减低政府采购系统开发费用。
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（四）备注

附表 1.自评价评分附件表

附表 1.自评价评分附件表

一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准
数据来源及支

持材料（附件）
复核业绩值复核得分复核说明

投入和管理

目标
20

6.66

预算执行率 2.22 100% 53.98% 1.2

业绩值为 100%得满分，每降

低 1%扣权重分的 1%，扣完为

止

预算编制合理性 2.22 合理

子项目预算内容与项目实际工

作内容匹配;总预算细分为具

体子项目预算;预算额度测算

依据充分，数量与产出指标匹

配，单价有标准来源

2.22

具备要素 1得 30%权重分，具

备要素 2得 30%权重分，具备

要素 3得 40%权重分。

预算资金到位情

况
2.22 100% 100% 2.22

业绩值为 100%得满分，每降

低 1%扣权重分的 1%，扣完为

止。

6.66

财务管理制度健

全性
2.22 健全

往来资金结算管理相关规定完

整;支出管理相关规定完整;收

入管理相关规定完整;现金及

2.22
具备要素 1得 50%，其余要素

每符合一项增加 6.25%
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银行存款管理相关规定完整;

财务监督管理相关规定完整;

资产管理相关规定完整;采购

管理相关规定完整;预算管理

相关规定完整;已制定专项资

金管理制度或有适用于本项目

的财务管理制度

资金使用规范性 2.22 合规

不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况;符合国家财

经法规和财务管理制度以及有

关专项资金管理办法的规定;

符合项目预算批复或合同规定

的用途;项目的重大开支经过

评估认证;预算资金的拨付有

完整的审批程序和手续

2.22

具备 1个要素得 20%权重分。

如果缺要素 4 或缺要素 5 本

指标不得分。

财务监控有效性 2.22 有效

已制定或具有相应的财务

监控机制;采取了相应的财务

检查等必要的监控措施或手

段，对资金使用进行监控;按项

目进行成本核算，以及项目成

本差异情况

2.22

业绩值为 3得满分，每降低 1

扣权重分的 33.33%，扣完为

止。

6.68

合同管理完备性 2.22 完备

合同中有明确、清晰、完整的

质量标准或验收标准;合同双

方明确、清晰、完整;合同履约

期限明确、清晰、完整;合同支

付方式和支付时间明确、清晰、

2.22
具备要素 1~8 得 6.25%，具备

要素 9得 50%
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完整;合同有明确、清晰、完整

的交付方式及地点;合同标的

物及价格明确、清晰、完整;合

同生效和解除条款明确、清晰、

完整;合同违约责任界定明确、

清晰、完整;合同双方按照合约

定履行

项目质量可控性 2.22 可控

已制定或具有相应的项目

质量要求或标准;采取了相应

的项目质量检查、验收等必需

的控制措施或手段;对考核结

果及时进行反馈和应用

2.22
业绩值为 3得满分，每降低 1

扣权重分的 1/3，扣完为止

项目管理制度健

全性
2.24 健全

项目管理制度（机制）具备可

操作性;项目管理制度（机制）

内容完整，覆盖明确的工作计

划、工作方法、进度计划、人

员配置及项目质量要求或标

准;具备适用于本项目的合法

合规的管理制度、办法或方案

2.24

具备要素 1得 50%权重分，其

余要素每符合一项得 25%权

重分。

0

产出目标 40

13.32

电子化政府采购

系统优化升级功

能模块个数

3.33 10 10 3.33
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政府采购评审专

家考试人数
3.33 1000 3028 3.33

检查政府采购代

理机构个数
3.33 10 27 3.33

选聘提供法律服

务第三方代理机

构个数

3.33 1 1 3.33

13.32

电子化政府采购

系统优化升级验

收合格率

3.33 95% 99% 3.33

政府采购评审专

家考试合格率
3.33 90% 90% 3.33

检查覆盖政府采

购项目种类
3.33 4 4 3.33

诉讼案件结案率 3.33 100% 100% 3.33

13.36

电子化政府采购

优化升级相关工

作完成时效性

3.33 及时 及时 3.33

培训考试完成及

时性
3.33 及时 及时 3.33

代理机构检查按

期完成率
3.33 100% 100% 3.33

政府采购质疑投

诉案件处理及时
3.37 及时 及时 3.37
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性

0

效果目标 30

0

20

政府采购领域营

商环境质量
10

明 显 改

善
明显改善 10.0

政府采购环境透

明度
10 提高 提高 10.0

0

10

市直预算单位、

政府采购代理机

构及供应商、社

会大众满意度

10 95% 96% 10.0

影响力目标 10

10

长效管理机制健

全性
10 健全 健全 10.0

0

0 0.0

0



13

0

0

总计 100 98.98

评价等级 0 优秀


